ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧИЋ ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО Нова Сиг

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 16.03.2024.

745

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7- до 17- укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	1	1	/	6	ТЕЛЕХЕНДЛЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7- час 7 С°

У 12- час 17 С°

У 17- час 14 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Обрада детаља на крову куће 4
- Чишћење и уређење платоа

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. — 100 1936 03

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — дипл. инж. арх. — 408 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЦРІС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧИЋ ЗАЛЛА, КМ 77+016

МЕСТО Нова Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 4.03.2024.

746

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	1	1	/	5	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 10 С°

У 12= час 15 С°

У 15= час 15 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ЧИШЋЕЊЕ И УКЉЕЧЕЊЕ ГРАЗИЛИШТА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: ЗАВТИЗА Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА, Км 77+010

МЕСТО: Нова Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ: 18.03.2024.

747

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	1	1	6	12	ТЕЛЕХЕНДЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура / Време

У 7 час 7 Cº (сунчано, облачно, киша)

У 12 час 13 Cº (брзина ветра)

У 17 час 13 Cº (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ЛЕПЉЕЊЕ МОЗАИК КЕРАМИКЕ НА ЈУЖНОЈ ФАСАДИ И АБ ЛЕНЦИМА У ВЕСТИБИЛУ
- МОНТАЖА АЛУМИНАРИЈЕ ИСПОД ТАЛЕРИЈЕ У ВЕСТИБИЛУ
- ЧИШЋЕЊЕ НАСЛЕЊЕНИЦЕ НА ЈУЖНОЈ ФАСАДИ ЦЕЛА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО Нова Сма

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТОРАК ДАТУМ 19.03.2024. 746

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	1	1	6	12	ТЕЛЕХЕНДЛЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 1 C°

У 12= час 9 C°

У 17= час 8 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ЛЕПЉЕЊЕ МОЗАИЧКЕ КЕРАМИКЕ У ВЕСТИБИЛУ КР-ЛА Б
- МОНТАЖА АЛУМИНИЈ-ЈЕ ИСПОД ГЛЕР-ЈЕ У ВЕСТИБИЛУ
- ЧИШЋЕЊЕ НАСЛОЈЕВИТИЦЕ ИЗ ЗИДНОГ ФАСАДА КР-ЛА Б

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО Нова Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 20.03.2024.

749

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	1	1	6	12	ТЕЛЕХЕНДЛ
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 1 C°

У 12 час 12 C°

У 17 час 15 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ЛЕЂЕЊЕ НАЗИДАК КЕРАМИКЕ У ДЕСТИБИЛУ КРИЛА Б
- МОНТАЖА АЛУМИНАРИЈЕ ИСПОД ГЛЕТИЈЕ У ДЕСТИБИЛУ
- ОБЈЕЊЕЊЕ ПРОШИВА СЛОЈЕВА И ДЕЛОВА СА НАДОГРЕВНИЦЕ — ЗИДНЕ ФАСАДЕ КРИЛА Б

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77 + 016

МЕСТО Нова Сеља

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 21.03.2024.

750

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	1	1	6	12	Телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 3 C°

У 12= час 16 C°

У 17= час 17 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Лепљење мозаик керамике у вестибилу куле 5
- Монтажа алуминарије испод галерије у вестибилу
- Обрада бетонских слојева и уклањање дела стуже над степеништем на зупчастој фасади куле 5

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. Ивић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — 3051904

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЦРІС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+012

МЕСТО Нова Сива

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 22.03.2024.

7 5 1

РАДНО ВРЕМЕ,

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	1	1	6	12	ТЕЛЕХЕНДЕТ
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 5 Cº

У 12= час 18 Cº

У 17= час 17 Cº

Време

(сунчано, облачно, киша) сунчано

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ЛЕПЉЕЊЕ МОЗАИК КЕРАМИКЕ У ВЕСТИБИЛУ КРИЛА Б
- МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ ИСПОД ГЛЕЂ-ЈЕ У ВЕСТИБИЛУ
- УКЛАЊАЊЕ СТАРИХ ХОРИЗОНТАЛНИХ ОЛУКА НА НАДСТРЕШНИЦИ КРИЛА Б

ПРИМЕДБЕ

СКЛАЊАТИ СВАКОДНЕВНО ПО ЧЕК СА ГРАДИЛИШТА

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. Ц.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+01

МЕСТО Нађ Сп

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 23.03.2024.

72

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7- до 17- укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	1	1	2	7	ТЕЛЕХЕНДЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7- час 8 С°

У 12- час 21 С°

У 17- час 21 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ЛЕПЉЕЊЕ МОЗАИЧК КЕРАМИКЕ У ДЕСЕТБИЛУ КУЛА 5
- ДЕМОНТАЖА СЛОЈА СА НАДОЗЕЛЕНИЦЕ ЈУЖНЕ ФАСАДЕ КУЛА 5
- ДЕМОНТАЖА ДЕЛИХ МЕТАЛНИХ ПЛОЧА СА ЧЕЛА НАДОЗЕЛЕНИЦЕ ЈУЖНЕ ФАСАДЕ КУЛА 5

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5191 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ...СРИС-СССС...

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+070

МЕСТО Нова Сиа

ИНВЕСТИТОР ...INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE...

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 24.03.2024.

773

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 15 укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	1	1	/	4	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 6 C°

У 12= час 6 C°

У 15= час 8 C°

Време

.....(сунчано, облачно, киша)

.....(брзина ветра)

.....(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење и уређење тракишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије

Ознака порудбине: 4776

Штампа: ОРТАКОМ Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА, Кућа 77+01

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: Понедељак ДАТУМ: 25.03.2024.

ЖЈ 4

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	1	1	6	12	Телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 4 C°

У 12= час 12 C°

У 17= час 13 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Лепљење мозаик керамике у вестибилу Кућа 5
- Монтажа алуминијумске столарије у вестибилу
- Припрема за постављање ХИ на изолационим зидне фасаде Кућа 5

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ..CRIC - CCCC..

ОБЈЕКАТ ..СТАНИЧНА ЗГРАДА, Км 77+016..

МЕСТО ..Нож Сад..

ИНВЕСТИТОР ..INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE..

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ..УТОРАК.. ДАТУМ ..26.02.2024.

755

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..7⁼.. до ..17⁼.. укупно ..10.. часова

II смена од ../.. до ../.. укупно ../.. часова

III смена од ../.. до ../.. укупно ../.. часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	1	1	6	12	ТЕЛЕХЕНДЕТ
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У ..7⁼.. час ..6.. С°

У ..12⁼.. час ..16.. С°

У ..17⁼.. час ..16.. С°

Време

..(сунчано, облачно, киша)..

..(брзина ветра)..

..(ниво подземних вода)..

О П И С Р А Д А

- ЛЕЊЕЊЕ МОЗАИК КЕРАМИКЕ У ЛЕСТВИЦИ КУЛА 5
- МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ ИСПЕД ТАБЛЕ У ЛЕСТВИЦИ
- УГРАДЊА ХИ МЕМБРАНЕ "САРАФИЛ ТС-77" ИЗА ПАЛИСАДЕ КУЛА 5

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. Ивић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 2194 04

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА GRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нова Сеља

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 27.03.2024.

276

РАДНО ВРЕМЕ:

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	1	1	6	12	Телехендер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 10 С°

У 12= час 18 С°

У 17= час 18 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Лепљење мозаик керамике у вестибилу објекта 5
- Монтажа алуминијумске конструкције у вестибилу
- Уградња ХИ мембране "Сарнафил ТС-77" на надсветларнику улазне фасаде објекта 5

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — дипл. инж. арх. — 300 0404

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ОЦК-СССС

ОБЈЕКАТ Станичка зграда, км 77+016

МЕСТО Нова Сиа

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 28.03.2024. 737

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	1	1	6	12	Телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 12 С°

У 12 час 20 С°

У 17 час 19 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) сунчано

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Лепљење мозаик керамике у ресторану спрата 5
- Монтажа алуминарије испод прозора у ресторану
- Уградња ХЧ мембране "Сарафил ТС-77-15" на пластеницима зуне фасаде спрата 5

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић — 400 1936 03

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — 400 5194 03 — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: ОРТИШИА Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЈРИС - СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+015

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 29.03.2024. 378

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	4	1	6	16	ТЕЛЕХЕНДЛЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 11 С°

У 12= час 22 С°

У 17= час 22 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ЛЕПЉЕЊЕ МОЗАИК КЕРАМИЧКЕ У ВЕСТИБИЛУ КУЋИЛА Б
- МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ ИСПОД ГАЛЕРИЈЕ У ВЕСТИБИЛУ
- УГРАДЊА ХИ МЕМБРАНЕ "САРАФИЛ ТС-77 15" НА НАДСЈЕЧНУ ЗИДНЕ ФАСАДЕ КУЋИЛА Б
- МОНТАЖА ПП ВРАТА У ВЕЛИКОЈ САЛИ КУЋИЛА А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Словенски-Маријановић — 400 1936 3

Инжењерска комора Србије — Марина Ј. Габриловић — 400 5194 0

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+040

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 30.03.2024.

759

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	1	1	3	8	ТЕЛЕХЕНДЕЛ
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 15 C°

У 12= час 26 C°

У 17= час 26 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- СКИДАЊЕ СТАРОГ СЛОЈА ЛЕПКА И ИЗЕТИЦЕ СА ЛОШЕ СОЛИДНЕ НАСЛЕШТЕНЕ ЗИДНЕ ФАСАДЕ КУЋА 5
- ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

ПРИМЕДБЕ

ПУНО ОТВОРЕНИХ ПОЗИЦИЈА КОЈЕ СЕ НЕ ЗАВРШАВАЈУ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ОРИС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+016

МЕСТО Нова Сма

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

760

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 31.03.2024.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7- до 15- укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	1	1	/	5	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7- час 14 С°

У 12- час 24 С°

У 15- час 27 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПЛАНИМЕТРА

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4778
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЗРІС-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нож Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 01.04.2024. 761

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	1	1	6	12	Телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура Време

У 7= час 9 C°

У 12= час 11 C°

У 17= час 13 C°

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Лепљење мозаик керамике у вестибилу куле Б
- Скидање стиот слоја лепка и мрежице са доње стране надстрешнице зидне фасаде куле Б
- Проширивање постојећег отвора у просторији Б0.9

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Марјановић инж. грађ. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић инж. грађ. 410 [illegible]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Стручна пракса, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН уторак ДАТУМ 02.04.2024. 762

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	1	1	6	12	телескидер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^h час 8 C°

У 12^h час 13 C°

У 17^h час 12 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Лепљење мозаик керамике у вестибилу крила Б
- Скидање скрот скеле лепка и мрежице са доње зоне надстрешнице зупне фасаде крила Б
- Уградња ал. врата у просторијама Б0.7 и Б0.9
- Наношење слоја лепка и мрежице са доње зоне надстрешнице зупне фасаде

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 300 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. Ц. Г

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - COOC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, Км 77+ОЛО

МЕСТО Нова Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Среда ДАТУМ 03.04.2024. 763

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	1	1	6	12	телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^h час 10 С°

У 12^h час 14 С°

У 17^h час 17 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Лепљење мозаик керамике у тесељу крила Б
- Скидање скелета и пажљиво доношење истог споља лепка и мрежице са доње стране надстрешнице зупне фасаде крила Б
- Монтажа спуштеног плафона у чекаоницама на I спрату крила Б
- Лепљење пажљивих плоча на степеништима терасе крила Ц

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Зорица В. Спасојевић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUS Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда, ул. Топлог

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 04.04.2024.

764

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	1	1	6	12	телескоп
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 13 С°

У 12 час 13 С°

У 17 час 19 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Лепљење мозаик керамике у десетбилу куле 5 и са доње стране надстрешнице улазне фасаде куле 5
- Скидање скелета и качење новог скела лепка и мрежице са доње стране надстрешнице улазне фасаде куле 5 и са терасе куле 4
- Монтажа спуштеног плафона у чекаоници на I спрату куле 5
- Лепљење гранитних плоча на степеницама терасе куле 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда, ка 77+06

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 05.04.2024. 76г

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7ˣ до 17ˣ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	1	1	6	12	телескедет
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7ˣ час 13 Cº

У 12ˣ час 16 Cº

У 17ˣ час 16 Cº

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Лепљење мозаик керамике у ресторану кула 5 и са доње стране надстрешнице
- Скидање стопа и накнадно лепљење истог слоја лепка и мрежице са доње стране надстрешнице улазне фасаде кула 5 и терасе кула 4
- Монтажа слушалице телефона у чекаоници на I спрату кула 5
- Монтажа новог ормарића хидранта на надстрешници улазне фасаде кула 5

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+04

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 06.04.2024.

766

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	1	1	2	7	ТЕЛЕХЕНДЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 13 С°

У 12= час 20 С°

У 17= час 23 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ЛЕЊЕЊЕ МОЗАИК КЕРАМИКЕ У ВЕСТИБИЛУ КУЋА Б И СА ДОЊЕ СТРАНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ
- МОНТИРАЊА НОСАЧА МАСКИ ОД ПЕРФОРИРАНОГ ЛИМА ИЗНАД ПУЛТОРА БЛАГАЈНА
- ИЗРАДА ДЕТАЉА И ЗАШТИТЕ КИДРОИЗОЛАЦИЈЕ НА НАДСТРЕШНИЦИ ЗУПЧАСТЕ ФАСАДЕ КУЋА Б

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Мирјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

Марина З. Јаворовић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЦС-СССС

ОБЈЕКАТ Стручна пракса, км 77+000

МЕСТО Нова Сеж

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 07.04.2024.

767

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	1	1	/	5	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 13 C°

У 12= час 17 C°

У 17= час 19 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење и уређење пражњишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Авриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА GLIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станица 27 км, Км 77+0...

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН понедељак ДАТУМ 08.04.2024. 766

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	1	1	6	12	Телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^h час 15 C°

У 12^h час 24 C°

У 17^h час 26 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Лепљење мозаик керамике са доње стране надсветларе куполе Б
- Монтажа челичне конструкције "лажних" стубова у чекаоницама Б1,4 и Б1,5
- Монтажа алуминијске у вестибилу

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 Инжењерска комора Србије

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 Инжењерска комора Србије одговорни извођач радова

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КАТАЛОГ

МЕСТО Нова Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 09.04.2024.

769

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	6	4	2	6	18	ТЕЛЕХЕНДЕТ
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 13 C°

У 12= час 26 C°

У 17= час 28 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ЛЕЊЕЊЕ МОЗАЧК КЕРАМИКЕ СА ДОЊЕ СТАНЕ НАДСТЕШНИЦЕ КРИЛА Б
- МОНТАЖА ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ "ЛАНЧИЋ" СТУБОВА У ЧЕКАОНИЦИ Б1,4 И Б1,5
- МОНТАЖА АЛУМИНАРИЈЕ У ВЕСТИБИЛУ
- ДЕМОНТАЖА ВИНИЛ ПОДА, ПАРКЕТА И ИЗЛИВАЊЕ САМОНИВЕЛИСУЋЕ МАСЕ - РАДОВИ УСЛЕД ЦУРЕЊА ВОДЕ ТОКОМ ПРОЛАЗНИХ ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ ДОШЛО ДО ПОДИЗАЊА ПАРКЕТА И ВИНИЛ ПВЦ ПОДА У ВЕЛИКОЈ САЛИ КРИЛА А
- ДЕМОНТАЖА СТАКЛА ЛИФТА У ВЕСТИБИЛУ
- СЕЧЕЊЕ СТАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЛИФТА У ВЕСТИБИЛУ И МОНТАЖА НОВЕ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Мирјановић дипл. инж. арх. 300 1936 03 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гаврилović дипл. инж. арх. 300 5194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 10.04.2024. 770

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	1	1	6	12	телескоп
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 14 C°

У 12= час 24 C°

У 17= час 24 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Лепљење мозаик керамике са доње стране надстрешнице куле 5
- Скидање скрот и лепљење новог слоја лепка и мрежице са доње стране надстрешнице улазне фасаде куле 5 и терасе куле 4
- Монтажа челичне конструкције "лажних" стубова у чекаоницама 5.1.4 и 5.1.5
- Фуговање мозаик керамике у вестибилу

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. инж. 300 1930 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СИС-СССС

ОБЈЕКАТ Стамична зграда, км 77+016

МЕСТО Нова Сеж

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 11.04.2024.

771

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	1	1	6	12	ТЕЛЕХЕНДЕТ
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 9 С°

У 12= час 16 С°

У 17= час 23 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Лепљење мозаик керамике са доње стране надстрешнице крила 5
- Скидање скрот и кашњење ногог слоја лепка и мрежице са доње стране надстрешнице улазне фасаде крила 5 и терасе крила 4
- Облагање "глатких" сводова тип стаклом тканином у чекаоницама бл.4 и бл.5
- Фугирање мозаик керамике у вестибилу
- Лепљење камена "Кирмењак" на улазу у вестибил
- Монтажа "L" профила по ободу гледње у вестибилу ради нашења стаклене ограде

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Зорица В. Славковић-Марјановић
дипл. инж. арх.
400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СИС-СССС

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+016

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 12.04.2024. 772

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	1	1	6	12	ТЕЛЕХЕНДЕТ
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 12 C°

У 12= час 22 C°

У 17= час 25 C°

Време: ..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење мозаик керамике са доке стање између крила 5
- Монтажа спуштеног плафона у просторијама 5.1.4, 5.1.5 и 5.1.6
- Фуговање мозаик керамике у десетбилу
- Лепљење камена "Кирневан" и спој по обједет сепеништа у десетбилу
- Монтажа "L" профила по ободу платоа у десетбилу ради нивелете стакленог огради

ПРИМЕДБЕ

Пробати бр 00 буди за отклањање недостатака

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА •

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC – CCCE

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Субота ДАТУМ 13.04.2024.

723

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	1	1	6	12	телескидер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 11 C°

У 12= час 24 C°

У 17= час 26 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Полагање мозаик коцкице са доње стране надстрешнице куила 6
- Припремни радови за постављање челичне конструкције у простору 51,3
- Фугирање мозаик коцкице у деоници

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 300 1936 03

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Јаћимовић дипл. инж. арх. 300 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЕРС-СССС

ОБЈЕКАТ Станица Зајача, КА Житорађа

МЕСТО Нож Срз

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 14.04.2024. 774

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 15 укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	1	1	/	5	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 12 С°

У 12 час 27 С°

У 15 час 29 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење и уређење платоа

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ Сесс

ОБЈЕКАТ Стамична зграда, км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 15.04.2024.

775

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	3	1	10	18	Телескопар
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 14 С°

У 12 час 29 С°

У 17 час 30 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Лепљење мозаик керамике са доње стране хоризонталне куна Б
- Скидање стопе и чишћење горњег слоја лепка и мрежице са доње стране хоризонталне зидне фасаде куна Б и Тераце куна Ц
- Монтажа челичне конструкције ради ношења спуштеног плафона у простору Б9.3
- Фуговање мозаик керамике у вестибилу
- Лепљење мозаик керамике у вестибилу уз зидну фасаду
- Глетовање и кречење спуштеног плафона у чекаоницама Б1.4, Б1.7 и Б9.6
- Монтажа алуминијумске чоше браве у вестибилу
- Штоковање по стопеци степена "уз корито" на степеницама
- Монтажа потконструкције зида за облагање фиберматс плочама у простору Б1.4
- Монтажа спуштеног плафона чоше браве у вестибилу

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић — дипл. инж. арх. — 300 1931 03

Инжењерска комора Србије — Марина З. Габриловић — дипл. инж. арх. — 300 5194 04 — Одговорни извођач радова

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-Ccce

ОБЈЕКАТ Станична зграда, Кн Лазаревац

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 16.04.2024.

776

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7:00 до 17:00 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	3	1	10	18	Телескопер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура Време

У 7:00 час 14 С°

У 12:00 час 26 С°

У 17:00 час 11 С°

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Лепљење мозаик керамике са доње стране надсветларе крила Б
- Лепљење горњег слоја лепка и мрежице са доње стране тетиве крила Ц
- Монтажа чел. конструкције испод лепљења спуштеног плафона у простору Б1.3
- Лепљење и фуговање мозаик керамике у ресторану
- Глетовање и кречење спуштеног плафона и "гипсаних" облога у чекаоницама Б1.4, Б1.5 и Б1.6
- Монтажа степеница у дворишну крила Б
- Шпоровање степеништа у ресторану
- Монтажа плоча од фунтерманса на зиду простора Б1.4
- Монтажа спуштеног плафона у ресторану

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т-Ч-Г

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. инж. 400 1936 03 * Овлашћени извођач радова

Инжењерска комора Србије * Марина З. Марјановић дипл. инж. арх. 300 4144 04 * Овлашћени извођач радова

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ..СКИС-СЕСС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда, ка Нишу

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Среда ДАТУМ 17.04.2024.

777

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	3	1	10	18	Телескопа
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 4 С°

У 12 час 9 С°

У 17 час 8 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Лепљење мозаик керамике са доње стране постојеће куле Б и терасе куле Ц
- Ношење соја лепка и мрежице са доње стране терасе куле Ц
- Монтажа спуштеног плафона у простору Б1,2
- Лепљење и фуговање мозаик керамике у дестилу
- Глетовање и кречење спуштеног плафона и "глатких" зидова у чекаоницама Б1,4 Б1,5, Б1,6
- Монтажа сијалица и каучиковог у дестилу
- Монтажа лимова на зидној фасади куле Б
- Монтажа и глетовање спуштених плафона испод терасе
- Монтажа маски од перфорираног лима испод пултова благајни

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Мирзинović дипл. инж. арх. 300 1936 03

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака порудбине: 4776

Штампа: ОРТОШИК Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нова Сеж

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 18.04.2024

778

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	3	1	10	18	телескедет
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 6 Cº

У 12= час 9 Cº

У 17= час 12 Cº

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Лепљење мозаик керамичке са доње стране тераце крила 4
- Монтажа спуштеног плафона у простору Б1.3
- Фуговање мозаик керамике на тераци у вестибилу
- Глетовање и кречење плафона и "платна" отвора од гипса у чекаоницама Б1.4, Б1.5 и Б1.6
- Монтажа стакала и алуминарије у вестибилу
- Монтажа лимова на јужној фасади и финализација крила 5
- Монтажа, глетовање и кречење спуштеног плафона испод тераце
- Монтажа маски од перфорираног лима испод платана у вестибилу
- Обилазак бетона и ископ за [illegible] ручне јаме у простору А-0,12 (ПП фо[illegible])

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * Одговорни извођач радова *

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * Одговорни извођач радова *

Ознака поруџбине: 4778
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЦРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, Км 77+062

МЕСТО Нова Сеља

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 19.04.2024.

779

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	3	1	10	18	Телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 4 С°

У 12= час 12 С°

У 17= час 15 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Лепљење мозаик керамике са доње стране пешке крила Ц
- Монтажа спуштеног плафона у простору Б1,2
- Лепљење кер. плочица на металним степеницама галерије
- Глетовање и кречење зидова у простору Б1,6
- Монтажа стакала, алуминијумске и лазурне у вестибилу
- Затварање чел. конструкције испод стаклене завршне фасаде лимовима и стакленом вуном
- Монтажа, глетовање и кречење спуштеног плафона испод галерије у вестибилу
- Монтажа маски од перфорираног лима испод балкона у вестибилу
- Монтажа оплате, арматуре и бетонирање доње плоче улазне зоне и пада стазе, простор А5-12

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Мирјановић дипл. инж. арх. 360 1936 03

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова

Ознака порубине: 4776

Штампа: ОРТИШИЋ Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЈС-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+ако

МЕСТО Нова Сма

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Субота ДАТУМ 20.04.2024.

780

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7- до 17- укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	3	1	8	16	Телескидет
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7- час 4 С°

У 12- час 15 С°

У 17- час 16 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Пењење мањих челичних са доње стране теже кула 4
- Монтажа стубног платоа у простору Б1,3
- Пењење чел. плочица на челичној степеништу гледајући у дестибилу
- Монтажа стакала, алуминијумске и лазне у дестибилу
- Затварање челичне конструкције испод стаклене зидне фасаде лимарима и стакленом вуном
- Монтажа, плетовање и ивичење стубног платоа испод гледања
- Монтажа и бојење маски од перфорираног лима испод балкона у дестибилу
- Бетонирање АБ зидова улазне зоне гледања у прости до 12
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић, инж. арх., 360 1936 03 — Извођач радова

Инжењерска комора Србије — Марина З. Авриловић, инж. арх., 300 5194 04 — Извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, Кп 77 табо

МЕСТО Нова Сп.

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 21.04.2024. 781

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 15= укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	1	1	2	8	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 5 С°

У 12= час 12 С°

У 15= час 13 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Лепљење мозаик керамичке са доке стазе терасе крила Ц
- Монтажа спуштеног плафона у простору 51,3
- Кречење плафона А 0.12
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

Увести раднике који ће се бавити отклањањем недостатака

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ј. Ив

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Зорица В. Славковић-Мерјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака парцијалне: 4776
Штампа: ОРТИЦА Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нова Сеља

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 22.04.2024.

762

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	3	1	10	18	Телескопски

Температура

У 7= час 4 C°

У 12= час 13 C°

У 17= час 15 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Монтажа спуштеног плафона у простору Б1,3
- Глетовање и кречење монолитног дела плафона испод гајбиде

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРИС-СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда, ка 77+060

МЕСТО Нова Сз

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 23.04.2024. 783

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	3	1	10	18	Телехендлер

Температура

У 7= час 5 С°

У 12= час 17 С°

У 17= час 12 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење и прање крила Б
- Монтажа скеле на дуплом фасади крила А

ПРИМЕДБЕ

- Уобзати радове на фасади
- Уобзати све радове и синхронизовати их

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица С. Саватовић-Марјановић — лиценца број 100 1936 03 — Извођач радова

Инжењерска комора Србије — Марина З. Марјановић — дипл. инж. арх. — Надзорни орган

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: ОРТОГРАФ Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCE

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+016

МЕСТО Нова Сеља

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 24.04.2024.

764

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	2	1	5	12	Телехендлер

Температура

У 7 час 11 С°

У 12 час 11 С°

У 17 час 11 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Припремни радови за изградњу јужне фасаде куће А
- Демонтажа отпреме са фасаде куће А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зоран В. Стаменић-Марјановић — дипл. инж. арх. 100 1936 03 — Овлашћени извођач радова

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — дипл. инж. арх. 300 5194 04 — Овлашћени извођач радова

Ознака поруџбине 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка